



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE - BA

TERÇA-FEIRA – 11 DE JUNHO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO N° 81

Edição eletrônica disponível no site www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE PUBLICA:

- **IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/ TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO ACELINO MAMEDIO NOP MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE.**

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Ulysses Araújo de Menezes Veiga
- Praça Santo Antonio, 220, Piraí do Norte - Ba
- Tel: (73) 3688-2146



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE - BA

TERÇA-FEIRA
11 DE JUNHO DE 2024
ANO IV - EDIÇÃO Nº 81

Edição eletrônica disponível no site www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PUBLICAÇÃO DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003-2022

Em atendimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Pirai do Norte publica abaixo extrato de contrato.

EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE.

CONTRATADO: JOPEB ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 35.728.082/0001-70, SITUADA NA PRAÇA SANTA TEREZA, S/N CENTRO, RUY BARBOSA - BAHIA, CEP: 46.800-000

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO ACELINO MAMEDIO NOP MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - PROJETO BÁSICO, PARTE (S) INTEGRANTE (S) DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 E NA (S) PROPOSTA (S) DA CONTRATADA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROJETO/ATIVIDADE: 1.051 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

PROJETO/ATIVIDADE: 1.013 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTES: 15000000 - 1500.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

OBJETO DO ADITIVO: A CELEBRAÇÃO DO REFERIDO TERMO ADITIVO, VISA PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO INICIAL, ALTERANDO ASSIM A CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, PELO PERÍODO DE 06 SEIS MESES, FINDANDO ASSIM O MESMO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

VIGÊNCIA: ATÉ 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA DE ASSINATURA: 10 DE JUNHO DE 2024.

PIRAÍ DO NORTE (BA), 10 DE JUNHO DE 2024.