



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE - BA

TERÇA-FEIRA – 26 DE MARÇO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 42

Edição eletrônica disponível no site [www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE PUBLICA:

- **EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022:** REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, IDENTIFICADO COMO “CAMPO MUNICIPAL PAULO CÉSAR BARBOSA, O BARBOŠÃO”, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DAMASCENO, NO MUNICÍPIO

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Ulysses Araújo de Menezes Veiga
- Praça Santo Antonio, 220, Piraí do Norte - Ba
- Tel: (73) 3688-2146



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE - BA

TERÇA-FEIRA  
26 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 42

Edição eletrônica disponível no site [www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmpiraidonorte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007-2022

*Em atendimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Pirai do Norte publica abaixo extrato de contrato.*

### EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE.

CONTRATADO: PH CONSTRUTORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ESTABELECIDNA NA AVENIDA NÓIDE FERREIRA DE CERQUEIRA, S/N, BAIRRO SIM, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP. 44.085-052, INSCRITA DO CNPJ/MF, SOB O Nº 21.593.826/0001-81

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, IDENTIFICADO COMO "CAMPO MUNICIPAL PAULO CÉSAR BARBOSA, O BARBOSÃO", LOCALIZADO NA RUA JOÃO DAMASCENO, NO MUNICÍPIO DE PIRAI DO NORTE/BA, PARTE(S) INTEGRANTE(S) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 E NA (S) PROPOSTA(S) DA CONTRATADA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.024 - CONSTR. DE PISTA DE ATLETISMO, MODERNIZAÇÃO E RECUP. CAMPO FUTEBOL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.034 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.056 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTES: 15000000 - 1500.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

OBJETO DO ADITIVO: A CELEBRAÇÃO DO REFERIDO TERMO ADITIVO, VISA PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO INICIAL, ALTERANDO ASSIM A CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, FINDANDO ASSIM O MESMO EM 22 DE JUNHO DE 2024.

VIGÊNCIA: DE 22 DE MARÇO DE 2024 ATÉ 22 DE JUNHO DE 2024.

DATA DE ASSINATURA: 22 DE MARÇO DE 2024.

PIRAÍ DO NORTE (BA), 22 DE MARÇO DE 2024.